FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

NOTICE OF COMMISSIONING

1824-A-NOC-092

MINERA PANAMA
COMMISSIONING IN PROGRESS
PUESTA EN MARCHA EN PROGRESO
The purpose of this TAG is to IDENTIFY EQUIPMENT which is still in the commissioning phase.
El propósito de esta ETIQUETA es para IDENTIFICAR el EQUIPO que está bajo la etapa puesto en marcha.
This equipment must not be operated without the Permission of the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
No operar este equipo sin el Permiso del Director de Comisión o del Designado Encargado.
This Tag can only be removed by the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
Solo el Director de Comisión o Designado Encargado puede quitar esta Etiqueta.
SEE OTHER SIDE / VER EL REVERSO

Date: April 09, 2018 – 07:00 AM

System ID:

System Description: 1824-A-NOC-092 ENERGIZATION OF 14,14kV DISTRIBUTION SYSTEM FOR THE GAP & SK CAMPS FROM 741-SWB-9001 PNL A11

Contact Name: Julian Blair, Brenton Sherston, Ron Freiley & Johan Erasmus

Contact Number: 63799990, 64422720, 63495951, 69804558 & 63799006

Fecha: 09 de Abril del 2018 - 07:00 AM

ID Sistema:

Descripción del Sistema: 1824-A-NOC-092 ENERGIZACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION 14,14kV PARA CAMPAMENTOS GAP & SK DESDE 741-SWB-9001 PNL A11

Nombre Contacto: Julian Blair, Brenton Sherston, Ron Freiley & Johan Erasmus

Número de Contacto: 63799990, 64422720, 63495951, 69804558 & 63799006

ENGLISH

All Electrical equipment's for the 14,14kV MV Distribution Overhead Line System – Fed from PORT FACILITIES ELECTRICAL ROOM 741-SUB-9001; 741-SWB-9001 PNL A11 are now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests, power feed will be reticulated to the equipment. All equipment access will be locked with appropriate signage. No work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

NOTE: NO GENERATORS CONNECTED TO THE SYSTEM AT PORT, POWERPLANT, SK CAMP OR GAP CAMP MAY BE OPERATED WITHOUT AUTHORIZATION FROM DAVID SWIFT, RONER CABRERA OR HERMANUS SWART.

Commissioning team will start works on April 10, 2018 at 07:00 AM

SPANISH

Todos los equipos eléctricos para el Sistema de distribución de media tensión de las líneas aéreas de 14,14KV– Alimentada desde el cuarto eléctrico de las instalaciones del puerto 741-SUB-9001; 741-SWB-9001 PNL A11 están bajo puesta en marcha.

Las restricciones de acceso estarán en vigor. Una vez completada las pruebas de puesta en marcha, se pondrá alimentación eléctrica a los equipos. Todos los accesos a estos equipos se bloquearán con señalización apropiada. No se realizará ningún trabajo en equipos con etiqueta de puesta en marcha color azul y sin la aprobación del Gerente de Puesta en Marcha.

NOTA: NINGUN GENERADOR CONECTADO AL SISTEMA EN EL PUERTO, PLANTA ELECTRICA, CAMPAMENTO SK O GAP PUEDE OPERAR SIN AUTORIZACION DE DAVID SWIFT, RONER CABRERA OR HERMANUS SWART.

El equipo de puesta en marcha iniciará trabajos el 10 de Abril de 2018 a las 07:00 AM.

POST ON ALL PACO SAFETY NOTICE BOARDS

PACO MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.